
Dodatok č. 1 

ku Zmluve o dielo č. 17/2022 

zo dňa 17.3.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.5.2022, uzavretej podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a $ 3 ods. 3av zmysle $18 ods.l písm.e) zákona č. 

343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto 

Dodatku č. 1(ďalej len dodatok) 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 

Sídlo: 1,956 08 Horné Obdokovce 

Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA 

IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 7231 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: STYLE-MONT spol. s r.o. 

Sídlo: 955 01 Topoľčany, Mojmírova 25 

Zastúpený: Ladislav Rybánsky 

Bankové spojenie: VÚB 

IBAN: SK39 0200 0000 0003 7364 8192 

IČO: 31 429 424 
DIČ: 2020419599 
IČ DPH: SK2020419599 
Reg. Č. Živ. r./zápis Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2686/N 

del: 038/5224062 

Email: style.montsro (gmail.com 

Zhotoviteľ je platcom DPH 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“) 

V súlade s článkom XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 14.2 Zmluvy o dielo č. 17/2022 zo dňa 

17.5.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.5.2022, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku 

v nasledovnom znení:



ČI. III. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa podpisom tohto dodatku ku Zmluve o dielo č. 17/2022 zo dňa 17.5.2022 dohodli na jej 

zmenách, a to v nasledovnom znení: 

1. V čl. XIV. Spoločné a záverečné ustanovenie sa ods. 14.6 Príloha č.2 — Položkový rozpočet mení 

a nahrádza novým nasledovným znením: 

Príloha č. 2 — aktualizovaný položkový rozpočet 

CI. IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 17/2022. 

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Tento dodatok je vyhotovený všiestich exemplároch, ztoho štyri exempláre sú určené pre 
objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho 

slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy: 
Príloha č.2: aktualizovaný položkový rozpočet 

  

V Topoľčanoch, dňa: V Horných Obdekovciach, dňa: 

„7L.EMONT 

ZajZhotoviteľa z objednávateľa 
Ladislav Rybánsky PhDr. Miriama Brachová, MBA 

konateľ , riaditeľka 
„V KASTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb 

Horné Obdokovce
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Krycí list rozpočtu v EUR 

STYLE - MONT s.r.o Topolčany 
  

Stavba : "V KAŠTIELI" ZSS Homé Obdokovce 
  

Objekt : Oprava podláh v zariadení sociálnych služieb 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

              
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

        

JKSO: Miesto: Horné Obdokovce Zmluva č. Dňa: 06.06.2022 

Odberateľ: "V KAŠTIEL" Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce IČO: 00357995 DIČ: 2021248636 

95608 — Horné Obdokovce IČ DPH: 

Dodávateľ: — STYLE-MONT spol. s r.o. IČO: 31429424 DIČ: 2020419599 

95501 Topoľčany , Mojmírová 25 IČ DPH: SK2020419599 

Projektant: (čo: DIČ: 

IČ DPH: 

1 M3OP 57157 EUR zaM30P 1M 57157 EUR zaM 

1 M2ZP 57157 EUR zaM22P 

1 M2UP 57157 EUR zaM2UP 

A | ZRN Konštrukcie Špecif materiál Spolu ZRN B IN - individuálne náklady 

1| HSV: 10 259,02 969,03 11 228,05 6 | Práce nadčas 

2| PSV: 22 860,95 12 921,94 35 782,89 || 7 | Murárske výpomoce 

3 MCE: 8 | Bez pevnej podlahy 

4[ né: 9 

51 — Súčet: 33 119,97 13 890,97 4700,94 4 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

c NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady: 

11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte 620,00 

12 1 Prevádzkové vplyvy 17 1 Inžinierska činnosť 

13 | Sťažené podmienky 18 | Projektové práce 

14 19 

15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 620,00 

Rozpočet: Spraco... E Celkové náklady: 

projektant, rozpočtár, cenár: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 47 630,94 

Dátum: 22 | DPH: 20 %z: A7 630,94 9 526,19 

23 

Počiatka: 2 Súčet riadkov 21 až 23: 57 157,13 

Podpis: F | Odpočet - prípočet 

odberateľ, obstarávateľ: dodávateľ, zhotoviteľ: 

Dátum: Dátum: 

Pečiatka: Pečiatka: 

Podpís: Podpis:         

Tlačivo: ODIS ATO  



  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

Odberateľ: "V KAŠTIELI" Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Spracovať: 

Dodávateľ: STYLE-MONT spol. s r.o. JKSO: 

Projektant: Dátum: 06.06.2022 

Stavba : "V KAŠTIELI" ZSS Horné Obdokovce 

Objekt : Oprava podláh v zarladení soelálnych služieb 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
STYLE - MONT s.r.o Topolčany 

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Memá | Jednotková Náklady spolu 
Kód položky ny . : 

čí... výkaz výmer Výmera jedno... cena Konštrukcie Špec. materiál 

1. 2. 3, 4. 5. 6, 1. 8, 

PRÁCE A DODÁVKY HSY 

8 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

0001 1612421111 Oprava vnútorných vápenných omistok stien hrubých do 385,040 | m2 1,51 620,88 
9% 

0002 [612471421 Úprava vnút, stien 1 x Neoponit nástrekom s ponechaním 771,320 | m2 1,39 1072,13 
štruktúry 

0003 | 632001051. Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 698,640 | m2 2,79 1949,21 
potery a stierky 

0004 | 585520008700.5 | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 145,064 | kg 6,68 969,03 
samonivelizačné hmoty a stavebné lapidlá 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 4611,25 | EUR 3.042,22 969,03 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁGE 

0005 | 965022121.8 Búranie kamenných podláh alebo dlažieb a soklov - 179,257 | m2 4,56 817,41 
0,43200t 

0006 |979011111.5 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 85,739 | £ 15,15 1 298,95 
nad alebo pod základným podľažím 

0007 | 979081111.5 Odvoz sulíny a vybúraných hmôt na skládku do Ť km 85,739 [ £ 13,12 1 124,90 

0008 | 979081121.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 85,739 [ t 0,37 31,72 
i ďalší 1 km 

0009 |979082111.5 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných imôt do 85,739 [ t 13,00 1114,81 
10 m 

0010 1979089012.8 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 85,739 | t 26,00 2229,21 
ostatné 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 6616,80 | EUR 6 616,60 

PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu: 11 228,05 | EUR 10 259,02 969,03 

PRÁCE A DODÁVKY PSY 

77 - PODLAHY 

77A - Podlahy z dlaždíc keramických 

0011 |771411001.5 Montáž soklíkov do malty 113,100 | m 4,80 542,88 

0012 | 597740000300.5 | Dlaždice keramické alebo kamanné s hladkým povrchom 29,406 | m2 19,40 570,48 
- soklové 

0013 |771541020.5 Montáž podláh z dlaždíc 149,500 | m2 24,58 3674,71 

0014 | 597740002110.5 | Dlaždice keramické alebo kamenné 158,470 | m2 19,40 3 074,32 

0015 |998771201.8 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 89,011 | % 4,50 400,55 
i 6m 

TA - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 8 262,94 | EUR 4 618,14 3 644,80 

778 - Podlahy povlakové 

0016 |776401800.S Demontáž soklikov alebo líšt 248,000 | m 0,47 116,56 

0017 |776420011.5 Lepenie podlahových soklov z PYC z vytiahnutím 126,500 | m 5,02 635,03 

0018 |284110002100,8 | Podlaha PYC 11,738 | m2 24,66 289,46 

0019 |776511820.5 Odstránenie povlakových podláh z nášťapnej plochy 275,700 | m2 3,40 953,92 
lepených s podložkou, -0,00100t 

0020 |776541100.5 Lepenie povlakových podláh PYČ heterogénnych v 155,735 | m2 9,71 1512,19 
pásoch 

0021 [284110000605.5 | Podlaha PYC 283,971 | m2 31,05 8 987,68 

0022 |776992127.8 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm 444,980 1 m2 9,96 4431,80 

0023 |776992220,8 Príprava podkladu frézovaním betónu 349,320 | m2 1140 3 982,25 

Tlačivo: ODIS BT0 Strana 1 
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Objekt: Oprava podláh v zariadení sociálnych služieb STYLE - MONT s.r.o Topolčany 

Por. , M Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Merná | Jednotková Náklady spolu 

ČÍ... Kód položky výkaz výmer Výmera jedno... cena Konštrukcie | Špac.materiál 
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8, 

0024 |998776201.8 a hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 240,795 | % 2,30 553,83 
m 

776 - Podlahy povlakové spolu: 21 462,72 | EUR 12 185,58 9 277,14 

11 - PODLAHY spolu: 29.725,66 | EUR 16 803,72 12 921,94 

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 

783 - Nátery 

0025 |783614200.S Nátery stolárskych výrobkov , lak na parkety, dvojnásobné 80,000 | m2 13,75 1 100,00 
našanie 

0026 | 783812120 Nátery omietok stien olejová dvojnásobné +1x email +3x 112,880 | m2 14,81 1671,75 
plné tmel. 

783 - Nátery spolu: 2771,75 | EUR 2771,75 

784 - Maľby 

0027 | 784445921 K maľba latex, 1 far. dvolnás, s oškrab. v miest. do 771,320 t m2 3,47 2676,48 
,8m 

0024 | 784999904 Maľby, HZS T4, zakrývanie, čistenie 42,000 | hod 14,50 609,00 

784 - Maľby spolu: 3 285,48 | EUR 3 285,48 

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 6057,23 | EUR 6 057,23 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 35 782,89 | EUR 22 860,95 12 921,94 

OSTATNÉ 

0029 | 057100200 Vykonanie sond - preverenie existencie historických 1,000 | kpl 620,00 620,00 
povrchových úprav 

OSTATNÉ spolu: 620,00 | EUR 620,00 

Za rozpočet celkom 47 630,94 | EUR 33 739,97 13 890,97             

Tlačivo: ODIS B10 Strana 2 

  

 


